
leistungsbild

innovativ, wirtschaftlich und nachhaltig

Auftrag
an

pm1
Projektentwicklung Projektvorbereitung Planung Ausführung Projekt-

ziele

Wettbewerb / Projektvorbereitung Projektmanagement + Örtliche Bauaufsicht

Ergebnisse aus vorangegangener
Projektentwicklungsphase

Projektidee, Nutzungskonzept,
Anforderungsprofil mit

Raum- und Funktionsprogramm,
Standortanalyse, Masterplanung,

Kostenrahmen,
Machbarkeitsstudie,

Investoren-Betreiber-Suche,
Finanzmittelplanung,

Projektziele

Projektmanagement in der
Planungs- und

Ausführungsvorbereitungsphase
Verträge mit Planern,

Planung koordinieren / überwachen,
Versicherungen,

Ausschreibungsverfahren,
Vergabevorschläge,

Baubuchhaltung, Zahlungsverkehr,
Kontrolle Einhaltung Projektziele,

Fortschreiben Projektziele

Projektmanagement in der
Ausführungs- und

Projektabschlussphase
Verträge mit ausführenden Firmen,

Vergabevorschläge für Folgeaufträge,
Änderungsevidenz,

Baudurchführung überwachen,
Baubuchhaltung, Zahlungsverkehr,

Soll-Ist-Vergleiche,
Übergabe, Übernahme organisieren,
Schlußrechnung des Bauvorhabens

pm1 - durchführung von ideenwettbewerben

pm1 als der Treuhänder des Bauherrn

Durchführung eines
Ideenwettbewerbes
Analyse Raum- und
Funktionsprogramm,

Bebauungsbedingungen,
Rahmentermine, Kostenrahmen,
Wahl des Verfahrens, Erstellung

Wettbewerbsausschreibung,
Veranstalter, techn. Vorprüfung,

Sitzung des Preisgerichtes,
Projektvorbereitung lt. HO-PS

Laufende Information des Bauherrn durch pm1

Örtliche Bauaufsicht in der
Ausführungs- und

Projektabschlussphase
Örtliche Organisation, Koordination +

Überwachung der Bauausführung,
Örtliches Vertragsmanagement,

Örtliche Detailterminplanung,
Örtliche Massen-, Qualitäts-, Kosten-
und Rechnungskontrolle, Abnahmen,
Mängelbehebung bis zur Übergabe,

Mitwirkung bei der Übergabe

Leistungen gemäß Bauarbeitenkoordinationsgesetz


