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Planung /
Kostenschätzung

Betrieb /
Rückzahlungen

Ausführung /
Finanzierung

Kosten-
ziel

Baukostencheck
Überprüfung Machbarkeit,

Kontrolle Kostenschätzungen auf
Plausibilität,

Kontrolle Soll-Finanzmittelabfluß,
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Finanzierungsentscheidung,
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Soll-Ist-Vergleiche,

Kontrolle Ausführungsqualität,
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Kontrollen
nach Bedarf,

Betriebskostenkontrollen,
Instandhaltungskontrollen

Input


